

(別添 2)

【横瀬町】
ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合 (%)
0 校 (0 %)

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

(1) ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

令和 6 年度に課題の特定

(2) ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

令和 7 年度にアクセスポイントまでの機器を 10G 対応に入替

令和 8 年度にアクセスポイントを 10G 対応に入替

(3) ネットワークアセスメントの実施等により、既に解決すべき課題が明らかになっている場合には、当該課題の解決の方法と実施スケジュール

十分な通信契約となっていないことが原因として特定されているため、令和 7 年 3 月までに通信契約を変更し、ルータの入替を行う